ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

ವಿಷಯ ವಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

ಸಿವಿ ಮಿಷ್ಟ ಇ-ಆಫೀಸ್-ಎಲ್ ಸಚಿವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/ಕಂ/PR/222/2021

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು | Date - 11/01/2021 |
|---|---|---|

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Name of work:- Package-02, includes 3 works of Rs.228.00 lakhs.1). Estimate for Desilting and Repair to side Walls of Storm Water Drain from Byatarayanapura Iyyappa Temple road to Bata Showroom near (NH-7 Bellary road) from L & T Compound to Venkatesh Reddy House at Byatarayanpura (from Kriyanna House to Mandi Appaiah farm House and from Gullappa Nursery (NH-7) to Amruthahali Lake in Ward No. 07, Byatarayanapura.2). Estimate for Construction and Improvements of Toilets in Kempapura, Yogeshnagara, Amruthahalli and Surroundings area in Ward No. 07, Byatarayanapura.3). Estimate for Improvements to Burial Grounds and Crematorium in Ward No. 07, Byatarayanapura.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಪಿ.ಆರ್/71/18-19 ದಿನಾಂಕ-26.07.2018

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-7 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನದ ಪಿ ಕೋಡ್ ಪಿ3297, 3291, 3294 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 228.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ರೂ. 228976871.21/- ಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಮೆ॥ ನಿಶ್ಚಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಶೀನಗರ, ಕಾಶೀನಗರ ಸಮೀಪ, ಗ್ರಾಮಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಗಳ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋರಿಗಳ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —02—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

3) ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4) ಅದರಂತೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲಬ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಅಳತೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ. ಕಡಿಮೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 22897678.93/- ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಮೊಬಲಗು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 22807687.21/- ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1234317.49/- ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 103912.25/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5) ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

1. ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ: 22897678.93/-
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 22807687.21/-
3. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ: 1234317.49/-
4. ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ನ ಮೊತ್ತ: 103912.25/-

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1234317.49/-ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.
3. ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 103912.25/-ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

6) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

Scanned with CamScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| (7) | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುಧಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P-3297, P-3291 ಮತ್ತು P-3294 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Package-02, includes 3 works of Rs.228.00 lakhs.1) Estimate for Desilting and Repair to side Walls of Storm Water Drain from Byatarayanapura Iyyappa Temple road to Bata Showroom near (NH-7 Bellary road) from L & T Compound to Venkatesh Reddy House at Byatarayanpura (from Kriyanna House to Mandi Appaiah farm House and from Gullappa Nursery (NH-7) to Amruthahali Lake in Ward No. 07, Byatarayanapura. 2) Estimate for Construction and Improvements of Toilets in Kempapura, Yogeshnagara, Amruthahalli and Surroundings area in Ward No. 07, Byatarayanapura. 3) Estimate for Improvements to Burial Grounds and Crematorium in Ward No. 07, Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.228.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೆ॥ ನಿಶ್ಚಲ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/71/2018-19, ದಿನಾಂಕ: 26-07-2018 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಶೀನಗರ, ಕಾಶೀನಗರ ಸ್ಮಶಾನ, ಗ್ರಾಮಠಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಗಳ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೇ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೋರಿಗಳ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br><br>ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| (8) | |

Scanned with CamScanner

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

(9)

ಅದರಂತೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಅಳತೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.22897678.93 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.22807687.21 ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1234317.49 ಹಾಗೂ EIRL ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.103912.25 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು**

1) ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ.22897678.93
2) ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.22807687.21
3) ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1234317.49
4) EIRL ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.103912.25

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಮಾರ್ಪಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1234317.49
2) EIRL ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.103912.25 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 13/01
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(10)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ).

Scanned with CamScanner

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| (11) | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.<br><br>1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.288.00ಲಕ್ಷಗಳು<br>2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.22807687.21ಗಳು<br>3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1234317.49( 5.41%)<br>4. ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.103912.25(0.46 %)<br><br>ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. |
| (12) | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)<br>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |
| 13) | ಆಕ್ಷೇ (ಆಗ್ರ) |

Scanned with CamScanner